

K I V O N A T

*Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

131/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata és a MEZEI-VILL Kft. között 2016. augusztus 9. napján a „*Tiszacsege Város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése*” című projekt kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés 4.2. pontjában foglalt teljesítési határidőt az alábbiak szerint kezdeményezi módosítani.

Az alapszerződés hivatkozott pontja értelmében a teljesítés határideje legkésőbb 2016. szeptember 30. napja volt, viszont a vállalkozó az ajánlatában tett vállalása alapján 10 nap előteljesítést vállalt. 2016. szeptember első napján az önkormányzat észlelte, hogy a korszerűsítés annak ellenére, hogy az jelentős számú lámpatestet érint, valamint új hálózat kiépítését is magába foglalja még nem kezdődött meg, ezért Szilágyi Sándor írásban megkereste a MEZEI VILL Kft-t ügyvezetőjét, hogy a 2016. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésen nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a kivitelezést mikorra kívánják befejezni, mivel a Kft részéről nem éltek jelzéssel, hogy a szerződés módosítását kezdeményezik.

A MEZEI VILL Kft. részéről Mezei József ügyvezető Szilágyi Sándor polgármester megkeresésére indítványozta a teljesítési határidő meghosszabbítását, melynek indokait a 2016. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésen részletezte. Tekintettel arra, hogy a Mezei József ügyvezető által előadott indokokat a képviselő-testület alaposnak találta, így egyetért a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2016. november 30. napjára történő módosításával.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a vállalkozási szerződés módosítására és aláírására.

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hitelül:

Tiszacsege, 2016. szeptember 29.

Zsolyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető